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1. Introductie  

1.1. Inleiding 

Op 18 december 2023 heeft de gemeenteraad het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs en 

kinderopvang 2023-2027’ vastgesteld. Hiermee is tevens vastgesteld dat vervangende nieuwbouw 

gerealiseerd moet worden voor de Julianaschool in Rhoon. Een belangrijke eerste stap in de 

planvorming is de locatiekeuze voor de vervangende nieuwbouw.  

 

In 2023 zijn voor de nieuwbouw Julianaschool reeds twee locaties onderzocht. De 

onderzoeksresultaten, waaronder een massastudie, zijn in het Beraad en Advies gepresenteerd op 9 

oktober 2023. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een locatiekeuze voor de Julianaschool. Om te 

komen tot een afgewogen locatiekeuze zijn nu met behulp van het ‘Afwegingskader nieuwbouw 
scholen’ mogelijke locaties zo objectief mogelijk beoordeeld en is een voorkeurslocatie bepaald.  

 

1.2. Toelichting Afwegingskader 

Voor het bepalen van een voorkeurslocatie voor de vervangende nieuwbouw van Julianaschool is 

gebruik gemaakt van het ‘Afwegingskader nieuwbouw scholen’.  Dit afwegingskader is in opdracht 
van de PO-raad ontwikkeld en wordt in vele gemeenten gebruikt. Het afwegingskader is bedoeld om 

verschillende huisvestingscenario’s, zoals nieuwbouw (op verschillende locaties) en renovatie op een 
objectieve wijze met elkaar te vergelijken. Met het afwegingskader wordt vanuit verschillende 

perspectieven naar de scenario’s gekeken en beoordeeld of deze op een achttal hoofdthema’s 
gunstig of ongunstig scoren ten opzicht van elkaar.  De hoofdthema’s waarop beoordeeld wordt (op 

een driepuntschaal) zijn o.a. Ruimtelijk, Financieel en Planning. Elk hoofdthema bestaat vervolgens 

weer uit een aantal subthema’s, waarvan alleen de relevante zijn beoordeeld. Om uiteindelijk tot een 

voorkeursscenario’s te komen, wordt aan deze thema’s ook nog een weging gegeven. Deze weging 
geeft aan welke thema’s meer of minder zwaarwegend zijn bij de locatiekeuze. 

 

In deze rapportage zijn de mogelijke locaties voor de nieuwbouw van Julianaschool aan de hand van 

het afwegingskader beoordeeld en gewogen. Op basis hiervan is een voorkeurslocatie bepaald.  

 

 

  



2. Locaties

2.1. Onderzoekslocaties

Voor de vervangende nieuwbouw van de Julianaschool zijn in 2023 reeds twee locaties onderzocht,

te weten de huidige locatie aan Sportlaan en locatie Rivierweg. De resultaten van dit onderzoek zijn

op 9 oktober 2023 in het Beraad en Advies gepresenteerd. Door wethouder Van Ginkel is vervolgens

toegezegd dat de gemeenteraad zou worden betrokken bij de locatiekeuze. Dit rapport maakt het

mogelijk om naast de eerder genoemde locaties (Rivierweg en Sportlaan) ook naar mogelijk andere

locaties of scenario’s te kijken. De volgende locaties of scenario’s zijn in dit rapport uitgewerkt:

1. Sportlaan

Qe Rivierweg

3. Sportlaan en renovatie Julianastraat

ohx
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1. Sportlaan

2. Rivierweg

Essendijk : . ‘ 3. Julianastraat
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Voor de locaties Sportlaan en Rivierweg geldt dat de beoordelingen zo veel mogelijk tot stand zijn

gekomen op basis van de (externe) onderzoeken. Voor de beoordelingen van de overige locaties

geldt dat deze tot stand zijn gekomen op basis van de inzichten van ICSadviseurs (landelijk

adviesbureau op het gebied van onderwijshuisvesting).
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2.2. Beschrijving locaties 

 

 
Locatie Sportlaan     Locatie Rivierweg 

Oppervlakte perceel: 5.177 m²    Oppervlakte perceel: 5.195 m² 

Eigendom: SCPOA (claimrecht gemeente)   Eigendom: gemeente 

 

 
Locatie Julianastraat      

Oppervlakte perceel: 2.762 m²     

Eigendom: SCPOA (claimrecht gemeente)    
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2.3. Uitgangspunten locatieonderzoek 

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn de kaders geformuleerd voor de vervangende nieuwbouw 

van de Julianaschool, die relevant zijn voor het locatieonderzoek. In het IHP is het volgende 

opgenomen: 

 

Ruimteprogramma 

Volgens de laatste prognose zal de Julianaschool uitgroeien tot ongeveer 550 leerlingen, waarvoor in 

totaal 23 groepen nodig zijn.  De prognose laat zien dat er voldoende ruimte voor 

bewegingsonderwijs aanwezig is binnen de bestaande voorzieningen, om de toekomstige groei op te 

vangen.  

Voor de vervangende nieuwbouw voor de Julianaschool is het volgende aan bruto vloeroppervlakte 

nodig: 

• Onderwijs volgens verordening 23 groepen : 2.945m² (incl. 2e speellokaal) 

• Kinderopvang     : 125m² indicatief 

• Voorschoolse educatie en Passend onderwijs : 250m² indicatief 

• Bewegingsonderwijs    : Bestaande sportvoorziening 

        (Sporthal Rhoon) 

• Overige 

o Buitenruimte    : 600 – 3.700m² 

o Parkeervoorziening docenten  : 360m²  

o Fietsenstalling    : 260m² 

De meest recente prognose uit 2024 laat echter zien dat de komende 15 jaar maximaal 22 groepen 

nodig zullen zijn en de ruimtebehoefte daarvoor 2.830 m² bedraagt. 

Jaar:  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Leerlingen 403 417 436 453  463 480 489 512 528 528 518 518 524 529 533 533 

Lokalen 

nodig 
17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 

 

Renovatiescenario Julianastraat 

In deze afweging is ook het inzetten van de huidige locaties aan de Julianastraat en Sportlaan als 

scenario (3) opgenomen. Op basis van vooronderzoek is hierbij als uitgangspunt gehanteerd dat het 

huidige gebouw aan de Julianaschool eerst wordt gerenoveerd en vervolgens voor de resterende 

ruimtebehoefte vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie Sportlaan. Voor de 

renovatie geldt dat het gebouw naar nieuwbouwkwaliteit wordt gebracht en daarmee de levensduur 

met 40 jaar wordt verlengd. Voor de nieuwbouw wordt uitgegaan van 13 lokalen en aanvullende 

ruimten.  
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3. Locatie - Sportlaan 
 

De locatie Sportlaan is aan de hand van acht rubrieken (thema’s) als volgt beoordeeld als mogelijke 
locatie voor de nieuwbouw van de Julianaschool: 

Rubrieken afweging Beoordeling 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,3 

2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,8 

3 Gebouw 2,7 

4 Maatschappelijk 3,0 

5 Financieel 2,0 

6 Draagvlak 2,0 

7 Juridisch 2,0 

8 Planning en overige risico's 1,7 

 

Onderstaand is de beoordeling per thema verder uitgewerkt en gemotiveerd: 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,3 

1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 1 

1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 2 

1.3 Omgevingskenmerken 3 

1.4 Voedingsgebied 3 

 

1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 

Uit de ‘Massastudie schoollocaties’ (Kuiper Compagnons)  komt naar voren dat een deel van het park 
nodig is om voldoende buitenruimte en parkeerplaatsen te realiseren. Verder zijn er veel bomen op 

het perceel aanwezig, waarmee rekening moet worden gehouden.  

 

1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 

Uit de verkeersonderzoeken (Quikscan Verkeer en Milieu – Goudappel en Aanvullende 

verkeersonderzoek IHP locaties Julianaschool – gemeente) wordt aangegeven dat de 

verkeersveiligheid prima is (en met beperkte aanpassingen te verbeteren. De parkeersituatie voor 

auto’s zorgt op dit moment al voor overlast en zal in een nieuwe situatie door toename van het 

aantal autobewegingen verslechteren (zonder aanpassingen).  

 

1.3 Omgevingskenmerken 

De locatie ligt in een rustige en kindvriendelijke omgeving en aan het park. 

 

1.4  Voedingsgebied 

De locatie ligt centraal in Rhoon en daarmee centraal binnen het voedingsgebied van de school.  
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2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,8 

2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 3 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 3 

2.3 Bewegingsonderwijs 2 

2.4 Samenwerkingsvormen 3 

 

2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 

Bij nieuwbouw kan een flexibel en aanpasbaar gebouw worden gerealiseerd. 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 

Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat maximaal aansluit op het onderwijsconcept 

van de school.  

 

2.3 Bewegingsonderwijs 

De reistijd tot sporthal Rhoon blijft gelijk en betreft enige afstand. 

2.4 Samenwerkingsvormen 

De wens van de school om tot één schoollocatie te komen wordt gerealiseerd. 

 

3 Gebouw 2,7 

3.1 Gebouwstructuur 2 

3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 3 

3.3 Belevingswaarde 3 

 

3.1 Gebouwstructuur 

De vorm en omvang van het kavel en de aanwezigheid van bomen hebben enige invloed op het 

ontwerp van het gebouw (gebouwstructuur) en de buitenruimte.  

 

3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 

Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat voldoet aan alle technische eisen. 

 

3.3.  Belevingswaarde 

Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd met een hoge belevingswaarde.  

 

4 Maatschappelijk 3,0 

4.1 Duurzaamheid 3 

4.2 Sociale cohesie/ leefbaarheid 3 

4.3 Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 3 

 

4.1 Duurzaamheid 

Bij nieuwbouw wordt een hoge mate van duurzaamheid gerealiseerd. 

 

4.2  Sociale cohesie/leefbaarheid 

De school is een middelpunt van de wijk en draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de 

omgeving. 
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4.3. Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 

Door de ligging is de school voor veel kinderen thuis nabij en goed bereikbaar. 

 

5 Financieel 2,0 

5.1 Investeringskosten 2 

5.2 Locatiegebonden kosten 3 

5.3 
Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde,     

    boekwaarde en   afschrijvingen/-stermijn(en)) 
2 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 1 

 

5.1 Investeringskosten 

De investeringskosten zijn voor alle nieuwbouwscenario’s naar verwachting gelijk. 
 

5.2  Locatiegebonden kosten 

De (aanvullende) locatiegebonden kosten zijn voor deze locatie naar verwachting relatief laag (in 

vergelijking met de andere scenario’s) en betreffen vooral: 

- Sloopkosten schoolgebouw Sportlaan (á 756 m2 bvo)    circa € 50.000,- 
- Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan   circa € 3.0001,- 

- Grond bouwrijp maken       circa € 150.000,- 
 

5.3 Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde, boekwaarde en   

afschrijvingen/-stermijn(en)) 

Voor deze locatie geldt dat de locatie Julianastraat kan worden vrijgespeeld; hierop rust nog een 

relatief lage boekwaarde op de opstal (€76.317,- d.d. 31-12-2022). Daarnaast wordt het gebouw aan 

de Sportlaan gesloopt en dient de boekwaarde (€215.800,- d.d. 31-12-2022) eenmalig te worden 

afgeboekt. Er hoeft geen grond te worden aangekocht. In dit scenario zou ook nog onderzocht 

kunnen worden of de locatie Rivierweg ten behoeve van woningbouw zou kunnen worden ingezet. 

 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 

Voor de leerlingen van de huidige locatie Sportlaan is tijdelijke huisvesting nodig. Aangezien er geen 

alternatieve locaties beschikbaar zijn binnen de gemeenten, dienen naar verwachting noodlokalen te 

worden gehuurd. De kosten hiervoor worden vooralsnog ingeschat op tussen € 1.100.000 -  
€ 1.300.000,- (voor 756 m²+ 2 lokalen voor circa 2  jaar). De noodlokalen worden naar verwachting 

geplaatst op de plek voor de beoogde buitenruimte en parkeervoorziening, waardoor deze pas later 

gerealiseerd kunnen te worden én al eerder een ruimteclaim op het park wordt gelegd.  

 

 

6 Draagvlak 2,0 

6.1 Draagvlak school 3 

6.2 Draagvlak omwonenden 1 

 
1 De kosten voor ‘Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan’ zijn in het Aanvullend 
verkeersonderzoek door de gemeente als volgt geschat: 

• Borden schoolomgeving  € 1.500.- 
• Parkeerverbod De Gaarde  € 1.500,- 
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6.1  Draagvlak school 

Vanuit de school is de voorkeur voor deze locatie uitgesproken. In de enquête onder de ouders 

(december 2023) is door 73% aangegeven dat de locatie Sportlaan geschikt/zeer geschikt is voor de 

nieuwbouw van de Julianaschool.  

 

6.2.  Draagvlak omwonenden 

Door omwonenden is de nodige weerstand gemobiliseerd tegen de (volledige) nieuwbouw van 

Julianaschool op de locatie Sportlaan. Vooral het bouwvolume en de verwachte extra 

parkeeroverlast worden hierbij als argument aangedragen.  

 

7 Juridisch 2,0 

7.1 Omgevingswet 1 

7.2 Contractuele omstandigheden 3 

 

7.1  Omgevingswet 

De nieuwbouw betekent dat een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. Vanwege de reeds 

gemobiliseerde weerstand vanuit de omwonenden wordt een lastig participatietraject verwacht.  

 

7.2 Contractuele omstandigheden2 

Er zijn geen relevante contractuele omstandigheden rondom deze locatie.  

 

8 Planning en overige risico’s 1,7 

8.1 Planning 1 

8.2 Milieu / bodem 3 

8.3 Overige 1 

 

8.1  Planning 

Door de verwachte weerstand vanuit de omwonenden kan het traject van de omgevingsvergunning 

voor vertraging zorgen. Daarnaast moet het bestaande gebouw nog worden gesloopt, wat zorgt voor 

een langere doorlooptijd.  

 

8.2  Milieu / bodem 

Uit de QuickScan Milieu (DCMR Milieudienst Rijnmond) kwamen geen milieuaspecten naar voren die 

de uitvoering van de plannen in de weg staan. Wel zijn er aspecten die in het vervolg moeten worden 

onderzocht. 

 

8.3 Overige 

Het risico bestaat dat er mogelijk planschade claims ingediend door omwonenden.  

 

 
2 Bij dit subthema wordt gekeken naar: Hoe is het eigendom vastgelegd? Zijn er erfdienstbaarheden benoemd? 

Zijn er contractuele afspraken met partners of stakeholders waar rekening mee moet worden gehouden? 
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4. Locatie - Rivierweg 

 

De locatie Rivierweg is aan de hand van acht rubrieken (thema’s) als volgt beoordeeld als mogelijke 
locatie voor de nieuwbouw van de Julianaschool: 

Rubrieken afweging Beoordeling 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,0 

2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,5 

3 Gebouw 3,0 

4 Maatschappelijk 1,7 

5 Financieel 2,0 

6 Draagvlak 2,0 

7 Juridisch 2,0 

8 Planning en overige risico's 2,3 

 

Onderstaand is de beoordeling per thema verder uitgewerkt en gemotiveerd: 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,0 

1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 3 

1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 2 

1.3 Omgevingskenmerken 1 

1.4 Voedingsgebied 2 

 

1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 

Uit de ‘Massastudie schoollocaties’ (Kuiper Compagnons)  komt naar voren dat er ruim voldoende 

ruimte is om het gehele programma te realiseren is.  

 

1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 

Uit de verkeersonderzoeken (Quikscan Verkeer en Milieu – Goudappel en Aanvullende 

verkeersonderzoek IHP locaties Julianaschool – gemeente) wordt aangegeven dat de 

verkeersveiligheid en oversteekbaarheid een aandachtspunt is. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig 

om dit verbeteren, zoals o.a. aanbrengen kruisplateau en realiseren voetgangersoversteek. Ten 

aanzien van het parkeren kan (op beperkte afstand) gebruik worden gemaakt van bestaande 

parkeerplaatsen (dubbelgebruik).  

 

1.3 Omgevingskenmerken 

De locatie is gelegen naast een bedrijventerrein en sportvelden en momenteel kindvriendelijke 

omgeving.  

 

1.4  Voedingsgebied 

De locatie ligt minder centraal binnen in Rhoon en daarmee iets minder gunstig binnen het 

voedingsgebied van de school (ten opzichte van de huidige locaties). 
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2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,5 

2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 3 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 3 

2.3 Bewegingsonderwijs 1 

2.4 Samenwerkingsvormen 3 

 

2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 

Bij nieuwbouw kan een flexibel en aanpasbaar gebouw worden gerealiseerd. 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 

Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat maximaal aansluit op het onderwijsconcept 

van de school.  

2.3 Bewegingsonderwijs 

De reistijd tot sporthal Rhoon wordt groter, wat ten koste gaat van het onderwijs.  

2.4 Samenwerkingsvormen 

De wens van de school om tot één schoollocatie te komen wordt gerealiseerd. 

 

3 Gebouw 3,0 

3.1 Gebouwstructuur 3 

3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 3 

3.3 Belevingswaarde 3 

 

3.1 Gebouwstructuur 

De vorm en omvang van het kavel hebben geen invloed op het ontwerp van het gebouw 

(gebouwstructuur) en de buitenruimte.  

 

3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 

Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat voldoet aan alle technische eisen. 

 

3.3.  Belevingswaarde 

Bij nieuwbouw kan een gebouwen worden gerealiseerd met een hoge belevingswaarde.  

 

4 Maatschappelijk 1,7 

4.1 Duurzaamheid 3 

4.2 Sociale cohesie/ leefbaarheid 1 

4.3 Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 1 

 

4.1 Duurzaamheid 

Bij nieuwbouw wordt een hoge mate van duurzaamheid gerealiseerd. 

 

4.2  Sociale cohesie/leefbaarheid 

De school draagt op deze locatie niet bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de kern. 
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4.3. Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 

Door de ligging is de school voor een beperkt deel van de kinderen thuis nabij en goed bereikbaar. 

 

5 Financieel 2,0 

5.1 Investeringskosten 2 

5.2 Locatiegebonden kosten 1 

5.3 
Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde,     

    boekwaarde en   afschrijvingen/-stermijn(en)) 
2 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 3 

 

5.1 Investeringskosten 

De investeringskosten zijn voor alle nieuwbouwscenario’s naar verwachting gelijk. 
 

5.2  Locatiegebonden kosten 

De (aanvullende) locatiegebonden kosten zijn voor deze locatie naar verwachting relatief hoog (in 

vergelijking met de andere scenario’s) en betreffen vooral: 
- Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Rivierweg   circa € 272.5003,- 

- Grond bouwrijp maken       circa € 150.000,- 
 

5.3 Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde, boekwaarde en   

afschrijvingen/-stermijn(en)) 

Voor deze locatie geldt dat de locaties Sportlaan en Julianstraat kunnen worden vrijgespeeld; hierop 

rusten nog relatief lage boekwaarden op de opstallen (€76.317,- en €215.800,- d.d. 31-12-2022). 

Daarnaast dient er voor de ‘Volkstuiners’ een nieuwe locatie te worden gevonden. Er hoeft geen 

grond te worden aangekocht.  

 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 

Er is geen tijdelijke huisvesting nodig of fasering van de bouwplannen.  

 

 

 

 

 
3 De kosten voor ‘Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan’ zijn in het Aanvullend 
verkeersonderzoek door de gemeente als volgt geschat: 

• Fiets- en voetgangersdoorsteek Rhoonse Baan   € 20.000.- 
• Opwaarderen fietspad Binnenbaan    € 56.000,- 
• Plateau rotonde Rhoonse Baan – Rivierweg    € 49.000,- 
• Aanbrengen extra zebrapad en plateau (noordelijke oversteek) € 49.000,- 
• Aanbrengen plateau (zuidelijke oversteek)    € 48.000,- 
• Aanbrengen zebrapad (oostelijke oversteek)   € 49.000,- 
• Borden schoolomgeving      € 1.500,- 
• Uitbuigen Rivierweg (aanvullend)     PM 
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6 Draagvlak 2,0 

6.1 Draagvlak school 1 

6.2 Draagvlak omwonenden 3 

 

6.1  Draagvlak school 

Vanuit de school is niet de voorkeur voor deze locatie uitgesproken. In de enquête onder de ouders 

(december 2023) is door 57% aangegeven dat de locatie Rivierweg ongeschikt/zeer ongeschikt is 

voor de nieuwbouw van de Julianaschool.  

 

6.2  Draagvlak omwonenden 

Er is beperkte weerstand tegen de bouwplannen van de ‘volktuiners’, vooral wanneer er geen 
alternatief voor hen wordt geboden.  Weerstand vanuit omwonenden voor de bouwplannen is 

vooralsnog niet bekend. 

 

7 Juridisch 2,0 

7.1 Omgevingswet 2 

7.2 Contractuele omstandigheden 2 

 

7.1  Omgevingswet 

De nieuwbouw betekent dat een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Er worden hierbij 

vooralsnog geen lastige bezwaarprocedures verwacht.  

 

7.2 Contractuele omstandigheden 

De gemeente huurcontracten met de gebruikers van de volkstuinen. Deze huurcontracten zijn 

jaarlijks opzegbaar.   

 

8 Planning en overige risico’s 2,3 

8.1 Planning 3 

8.2 Milieu / bodem 2 

8.3 Overige 2 

 

8.1  Planning 

Het bouwrijp maken van het perceel en het verplaatsen van de volkstuinen heeft naar verwachting 

geen vertragend effect op de planning.   

 

8.2  Milieu / bodem 

Uit de QuickScan Milieu (DCMR Milieudienst Rijnmond) kwamen geen milieuaspecten naar voren die 

de uitvoering van de plannen in de weg staan. Wel zijn er aspecten die in het vervolg moeten worden 

onderzocht. 

 

8.3 Overige 

Er zijn op dit moment geen grote overige risico’s bekend.  
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5. Locatie – Sportlaan en Julianastraat 
 

De locaties Sportlaan en Julianastraat zijn aan de hand van acht rubrieken (thema’s) als volgt 
beoordeeld als mogelijke locatie voor de nieuwbouw (aan de Sportlaan) en renovatie (aan de 

Julianastraat) van de Julianaschool:   

Rubrieken afweging Beoordeling 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,8 

2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,3 

3 Gebouw 2,7 

4 Maatschappelijk 3,0 

5 Financieel 2,3 

6 Draagvlak 2,0 

7 Juridisch 2,0 

8 Planning en overige risico's 2,0 

 

Onderstaand is de beoordeling per thema verder uitgewerkt en gemotiveerd: 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,8 

1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 3 

1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 2 

1.3 Omgevingskenmerken 3 

1.4 Voedingsgebied 3 

 

1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 

De nieuwbouw op de Sportlaan voor 13 lokalen en aanvullende ruimte is goed op het bestaande 

perceel in te passen. Het terrein naast de gymzaal is normatief niet nodig, maar zou kunnen worden 

ingezet voor de ontsluiting en/of extra buitenruimte. De locatievorm van de Sportlaan kent weinig 

beperkingen. Voor de locatie Julianastraat geldt dat deze prima voldoet.  

 

1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 

Uit de verkeersonderzoeken (Quikscan Verkeer en Milieu – Goudappel en Aanvullende 

verkeersonderzoek IHP locaties Julianaschool – gemeente) wordt aangegeven dat de 

verkeersveiligheid rondom de Sportlaan prima is (en met beperkte aanpassingen te verbeteren. De 

parkeersituatie voor auto’s zorgt rondom de Sportlaan op dit moment al voor overlast en zal in een 
nieuwe situatie verslechteren (zonder aanpassingen). Voor de Julianastraat geldt dat in een eerder 

onderzoek naar voren is gekomen dat verder uitbreiding niet wenselijk is vanwege de verwachte 

verkeerstoename. In dit scenario is uitbreiding op de Julianastraat niet aan de orde.  

 

1.3 Omgevingskenmerken 

De locatie Sportlaan ligt in een rustige en kindvriendelijke omgeving en aan het park. Voor de locatie 

Julianastraat geldt dat deze in woonwijk ligt aangrenzend aan het centrum van Rhoon.  
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1.4  Voedingsgebied 

De beide locaties liggen verspreid en deels centraal in Rhoon en daarmee centraal binnen het 

voedingsgebied van de school. 

 

2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,3 

2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 3 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 3 

2.3 Bewegingsonderwijs 2 

2.4 Samenwerkingsvormen 1 

 

2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 

Bij nieuwbouw op de Sportlaan kan een flexibel en aanpasbaar gebouw worden gerealiseerd. 

Na renovatie van het gebouw aan de Julianastraat is de flexibiliteit van het gebouw vergroot (ten 

opzichte van de huidige situatie). De mate van flexibiliteit wordt (in enige mate) beperkt door de 

huidige gebouwstructuur. 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 

Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat maximaal aansluit op het onderwijsconcept 

van de school. Bij de renovatie van het gebouw aan Julianastraat wordt het gebouw zodanig 

aangepast dat het goed zal aansluiten bij het onderwijsconcept. 

2.3  Bewegingsonderwijs 

De reistijd tot sporthal Rhoon blijft gelijk en betreft enige afstand. 

2.4 Samenwerkingsvormen 

De wens van de school om tot één schoollocatie te komen wordt niet gerealiseerd.  

 

3 Gebouw 2,7 

3.1 Gebouwstructuur 2 

3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 3 

3.3 Belevingswaarde 3 

 

3.1 Gebouwstructuur 

De gebouwstructuur van het gebouw aan de Julianastaat ligt grotendeels vast en kan beperkt 

worden aangepast. De vorm en omvang van het kavel van de Sportlaan hebben enige invloed op het 

ontwerp (gebouwstructuur) van het gebouw en de buitenruimte. 

 

3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 

Bij de nieuwbouw aan de Sportlaan kan een gebouw worden gerealiseerd dat voldoet aan alle 

technische eisen. Bij de renovatie van het gebouw aan de Julianastraat wordt gestreefd naar 

nieuwbouwkwaliteit en zullen de meeste en voornaamste technische eisen worden behaald.  

 

3.3.  Belevingswaarde 

Het huidige gebouw aan Julianastraat heeft de uitstraling van een klassiek gebouw en heeft al jaren 

een centrale plek binnen de gemeente. Met renovatie kan de belevingswaarde van het gebouw een 

positieve impuls krijgen. Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd met een hoge 

belevingswaarde. 
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4 Maatschappelijk 3,0 

4.1 Duurzaamheid 3 

4.2 Sociale cohesie/ leefbaarheid 3 

4.3 Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 3 

 

4.1 Duurzaamheid 

Bij renovatie van het gebouw aan Julianastraat en de nieuwbouw aan de Sportlaan worden een 

redelijk hoge mate van duurzaamheid gerealiseerd. Daarnaast is het behouden van bestaande 

gebouwen een duurzame ingreep op zich. 

 

4.2  Sociale cohesie/leefbaarheid 

De school is een middelpunt van de wijk en draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. 

 

4.3. Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 

Door de ligging (op 2 locaties) is de school voor zeer veel kinderen thuis nabij en goed bereikbaar. 

 

5 Financieel 2,3 

5.1 Investeringskosten 3 

5.2 Locatiegebonden kosten 3 

5.3 
Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde,     

    boekwaarde en   afschrijvingen/-stermijn(en)) 
2 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 1 

5.1 Investeringskosten 

Doordat in het renovatiescenario van de Julianastraat het casco van het gebouw grotendeels 

behouden kan blijven, zullen de investeringskosten naar verwachting lager kunnen uitvallen ten 

opzichte van de volledige nieuwbouwscenario’s. 
 

5.2  Locatiegebonden kosten 

De (aanvullende) locatiegebonden kosten zijn voor deze locatie naar verwachting relatief laag (in 

vergelijking met de andere scenario’s) en betreffen vooral: 
- Sloopkosten schoolgebouw Sportlaan (á 756 m2 bvo)    circa € 50.000,- 
- Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan   circa € 3.0004,- 

- Grond bouwrijp maken       circa € 150.000,- 
 

5.3 Gemeentelijke koten/overwegingen (aankoop, grondwaarde, boekwaarde en   

afschrijvingen/-stermijn(en)) 

Er worden geen van de huidige locaties vrijgespeeld. Daarnaast wordt het gebouw aan de Sportlaan 

gesloopt en dient de boekwaarde (€215.800,- d.d. 31-12-2022) eenmalig te worden afgeboekt.  

Daarnaast worden er geen andere kosten of baten verwacht.  In dit scenario zou nog onderzocht 

kunnen worden of de locatie Rivierweg ten behoeve van woningbouw zou kunnen worden ingezet. 

 
4 De kosten voor ‘Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan’ zijn in het Aanvullend 
verkeersonderzoek door de gemeente als volgt geschat: 

• Borden schoolomgeving  € 1.500.- 
• Parkeerverbod De Gaarde  € 1.500,- 
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5.4. Tijdelijke huisvesting en fasering 

Voor de leerlingen van de huidige locatie Sportlaan en Julianastraat is tijdelijke huisvesting nodig.  

Aangezien er geen alternatieve locaties beschikbaar zijn binnen de gemeenten, dienen naar 

verwachting noodlokalen te worden gehuurd. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde bouw, 

waarbij eerst de Julianstraat wordt gerenoveerd en daarna nieuwbouw op de Sportlaan wordt 

gerealiseerd. De kosten hiervoor worden vooralsnog ingeschat op tussen € 1.500.000 - € 1.600.000,- 

(voor ca. 1.200 m² voor circa 2,5 jaar). De noodlokalen worden geplaatst bij de locatie Sportlaan. 

 

6 Draagvlak 2,0 

6.1 Draagvlak school 3 

6.2 Draagvlak omwonenden 1 

 

6.2  Draagvlak school 

In de enquête onder de ouders (december 2023) is door 51% aangegeven dat het vernieuwen van 

huidige locaties als positief of zeer positief wordt gezien. Hiermee scoort dit scenario exact gelijk met 

volledige nieuwbouw op de Sportlaan. De school heeft aangegeven positief te staan tegenover dit 

scenario en als goed alternatief te zien voor hun voorkeursscenario; volledige nieuwbouw op de 

Sportlaan.  

 

6.3.  Draagvlak omwonenden 

Door omwonenden is de nodige weerstand gemobiliseerd tegen de (volledige) nieuwbouw van 

Julianaschool op de locatie Sportlaan. Ondanks dat een uitbreiding van de school (richting het park) 

niet tot beperkt aan de orde zal zijn, is het de verwachting dat er nodige weerstand zal zijn vanuit de 

buurt; mede vanwege de verkeerssituatie en het grotere bouwvolume. Ten aanzien van de 

Julianastraat wordt er nauwelijks tot geen weerstand verwacht.   

 

7 Juridisch 2,0 

7.1 Omgevingswet 1 

7.2 Contractuele omstandigheden 3 

 

7.1  Omgevingswet 

Het realiseren van een groter schoolgebouw op de locatie Sportlaan betekent dat een aanpassing 

van het bestemmingsplan (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit) nodig is. Vanwege de reeds 

gemobiliseerde weerstand vanuit de omwonenden wordt een lastig participatietraject verwacht. 

 

7.2 Contractuele omstandigheden 

Er zijn geen relevante contractuele omstandigheden. 

 

 

8 Planning en overige risico’s 2,3 

8.1 Planning 3 

8.2 Milieu / bodem 2 

8.3 Overige 2 
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8.1  Planning 

Met de realisatie van renovatie op de Julianastraat kent naar verwachting een kortere 

voorbereidings- en realisatietijd in vergelijking met nieuwbouw. Echter de nieuwbouw op de 

Sportlaan zorgt mogelijk voor vertraging door een langer traject met de omgevingsvergunning, als 

gevolg van weerstand door omwonenden. De gefaseerde bouw geeft hiervoor meer ruimte in de 

planning. In dit scenario is als eerste een deel van de school vernieuwd.  

 

8.2  Milieu / bodem 

In lijn met de QuickScans Milieu worden er geen belemmeringen verwacht in de uitvoering van de 

plannen (in het geval van renovatie en nieuwbouw) 

 

8.3 Overige 

Er zijn op dit moment geen grote overige risico’s bekend.  



19 

 

6. Wegingsfactoren 
 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de potentiële locaties beoordeeld op basis van een 

driepuntschaal en aan de hand van 8 thema’s (rubrieken). Dit heeft resulteert in een gemiddelde 
score per thema. Om uiteindelijk tot een goede afweging van de locaties en een voorkeurslocatie te 

komen is het belangrijk om naar de invloed of waarde van de verschillende thema’s op de keuze te 
kijken. In het afwegingskader is het mogelijk alle thema’s een eigen weging te geven. Dit betekent 

dat 100 punten over de verschillende thema’s kunnen worden verdeeld. Hiermee kunnen bepaalde 
thema’s meer zwaarwegend worden en een grotere invloed hebben op de keuze; de 
voorkeurslocatie.  

 

Het bepalen van de wegingsfactoren is een politieke keuze. In dit rapport hebben alle thema’s 
vooralsnog dezelfde weging gekregen, zoals in de onderstaande tabel is weergegeven. 

HOOFD RUBRIEKEN AFWEGING   

1 Ruimtelijk 12,5% 

2 Onderwijs-/samenwerkingsconcept 12,5% 

3 Gebouw 12,5% 

4 Maatschappelijk 12,5% 

5 Financieel 12,5% 

6 Draagvlak 12,5% 

7 Juridisch 12,5% 

8 Planning en overige risico's 12,5% 

TOTAAL 100% 

 

  



7. Voorkeurslocatie

In de voorgaande hoofdstukken zijn de 3 locaties met behulp van het afwegingskader beoordeeld.

Vervolgens is in hoofdstuk 8 een weging gegeven aan de verschillende thema’s. Op basis van de

beoordeling en weging kan vervolgens een voorkeurslocatie worden bepaald.

Ongewogen totaal

Op basis van een optelling van alle beoordelingen per thema is onderstaand per locatie het

ongewogen totaal bepaald.

Rubrieken afweging Sportlaan Rivierweg Sportlaan-Julianastraat

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch

Onderwijs-/ samenwerkingsconcept

Gebouw

Maatschappelijk

Financieel

Draagvlak

Juridisch

Planning en overige risico's

TOTAAL

olNialulaAlwin
Gewogen totaal

Op basis van het ongewogen totaal (de beoordelingen) en de wegingsfactoren is per locatie een

gewogen totaal score bepaald. In de onderstaande tabel zijn deze scores opgenomen.

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 28 25 34

2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 34 31 28

3 Gebouw 33 38 33

4 Maatschappelijk 38 21 38

5 Financieel 25 25 28

6 Draagvlak 25 25 25

7 Juridisch 25 25 25

8 Planning en overige risico's 21 29 25

Het scenario met renovatie van het gebouw aan de Julianastraat en vervangende nieuwbouw op de

Sportlaan komt op basis van de beoordeling en weging naar voren als eerste voorkeurslocatie. De

locatie Sportlaan (volledige nieuwbouw) komt hierbij als tweede voorkeurslocatie naar voren.
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